

Adásvételi Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.

adószáma: 18159422-2-42

bankszámlaszáma: 10032000-00286325-000000017

cégjegyzékszám: 01-09-919878

képviseli: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető

mint Vevő (továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a(z)

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1138 Budapest, Viza u. 7. C. ép. fszt. B303.

adószáma: 12223466-2-41

bankszámlaszáma: 18400010-03514301-50100014

cégjegyzékszám: 01-09-566520

képviseli: Kanyó Gábor ügyvezető

mint Eladó (továbbiakban: **Eladó**)

továbbiakban **Felek**

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

I. PREAMBULUM

A Vevő (mint ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján uniós nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le „**EBP – bútorok beszerzése (1)**” tárgyában. Eladó (mint ajánlattevő) részt vett a közbeszerzési eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján, Vevő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.

Szerződő felek rögzítik, hogy egymással 2020. február 21. napján adásvételi szerződést kötöttek „**(PTS-209) „EBP – bútorok beszerzése (1)”** tárgyában.

II. A módosítás jogalapja

A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján szerződés módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés módosítható, ha

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Jelen módosítás

- a) nem határoz meg a közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételektől eltérő feltételeket,
- b) nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára,
- c) a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

III. A módosítás tartalma

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítés során a Vevő egyes tételek esetében módosította, illetve új elemekkel bővítette ki a műszaki tartalmat. Ennek megfelelően a Felek egyes érintett költségvetési tételek módosításáról állapodtak meg.

A módosítás a fenti esetekben megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének, a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

- Vevő a szerződéskötést követően magasabb minőségű bútorlapot választott, mint amit a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában megjelölt. A minőségi változásból eredő többletköltség 234 db szekrényre összesen nettó 1.123.200 Ft + ÁFA.
A módosított típusú bútorlapok szállítási határideje a bútorlapok megrendelésétől számított 60 nap.
- Vevő a szerződéskötést követően magasabb minőségű zárszerkezetet kért beépíteni, mint amit a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában megjelölt. A minőségi változásból eredő többletköltség 234 db szekrényre összesen nettó 128.232 Ft + ÁFA.
Új zárszerkezet típusa: Hafele Symo 3000 bútorzár 232.27.610 + Alátét (távtartó lemez) 42mm + Zárlemez redőnyzárhoz 233.30.990
- Az Eladó a közbeszerzési eljárásban előírtaknak megfelelően a gyártás megkezdése előtt felmérte az elkészült öltöző helyiségek méreteit. Ennek során vált ismertté, hogy a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában kiadott bútorozási terv nem valósítható meg a tervek szerint, mert a férfi orvosöltöző valós méretei eltérnek bútorozási terven szereplő méretektől. Az eltérés befolyásolja a szekrények méretezését is. Vevő új berendezési terv elkészítését kérte a belsőépítész-től. Az új berendezési terv ismeretében lehet a férfi orvosöltöző bútorait gyártani.

IV. A vállalkozói díj módosítása

Szerződő felek rögzítik, hogy az I.1. pontban hivatkozott alapszerződés (PTS-209) szerződéses összege a módosított tételek értékével növekszik az alábbiak szerint:

	nettó Ft
Alapszerződés szerinti ellenszolgáltatás:	12 103 260
módosított műszaki tartalom miatti többletköltség:	1 251 432
Összesen:	13 354 692
ÁFA 27%	3 605 767
Mindösszesen:	16 960 459

Szerződő felek rögzítik, hogy az I.1. pontban hivatkozott alapszerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1. Vállalkozási díj

Szerződő felek a beszerzés értékét az alábbiak szerint határozzák meg:

**Módosított szerződéses összeg: nettó 13 354 692,- Ft + ÁFA;
azaz nettó Tizenhárommillió-háromszázötvennégyezer-
hatszázkilencvenkettő Forint + ÁFA.**

Az ÁFA mértéke a mindenkor érvényes jogszabályok szerint értendő.

V. Teljesítési határidő módosítása

Szerződő felek rögzítik, hogy a 1. pontban hivatkozott szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint határozzák meg:

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidőt a választott bútorlapok többlet szállítási határidejével (2 hónappal) meghosszabbítják.

5.1. Módosított teljesítési határidő **2020. május 21.**

VI. Szerződésmódosítás hatálya

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás 2020. március 10. napjától hatályos.

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás I. Preambulum pontjában hivatkozott adásvételi szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szabályai az irányadók.

Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

Jelen Szerződésmódosítás négy (4), szó szerint megegyező példányban készült, amelyből Eladó 2 példányt vesz át.

Budapest, 2020. március 10.



Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Vevő



Kanyó Gábor
ügyvezető

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Eladó