

Adásvételi Szerződés
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Vasútegésszégügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.

adószáma: 18159422-2-42

bankszámlaszáma: 10032000-00286325-00000017

cégjegyzékszám: 01-09-919878

képviseli: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető

mint Vevő (továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a(z)

GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1035 Budapest, Berend utca 6. 2. em. 9.

adószáma: 13323387-2-41

bankszámlaszáma: 10403394-50526886-86521008

cégjegyzékszám: 01-09-729380

képviseli: Dr. Barna Judit Marianna cégvezető

mint Eladó (továbbiakban: **Eladó**)

továbbiakban **Felek**

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

I. PREAMBULUM

A Vevő (mint ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján uniós nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le „**csontdenzitométer beszerzése - Szeged**” tárgyában. Eladó (mint ajánlattevő) részt vett a közbeszerzési eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján, Vevő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.

Szerződő felek rögzítik, hogy egymással 2020. február 10. napján adásvételi szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek „(PTS-241) csontdenzitométer beszerzése - Szeged” tárgyában.


II. A módosítás jogalapja

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés módosítható, ha

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

III. A módosítás tartalma

Vevő 2020. április 06. napján tájékoztatta Eladót arról, hogy az alapszerződésben meghatározott berendezés telepítésére szolgáló helyiség felújítási munkálatait a kivitelező az



alapszerződésben foglalt teljesítési határidőt megelőző ésszerű időpontig nem tudja olyan mértékben elvégezni, hogy az alapszerződésben meghatározott berendezés telepítésére az alapszerződésben meghatározott határidőn belül sor kerülhessen. A kivitelezési munkák késedelmének oka a kivitelezési munkákhoz szükséges építőanyagok beszerzésének nehézségei, amelyek a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet következtében léptek fel és fokozatosan alakultak ki.

A szerződő felek a koronavírus járvány miatt fennálló veszélyhelyzetet a szerződés teljesítése tekintetben a kellő gondosság mellett előre nem látható körülménynek tekintik.

Fentiek alapján a Felek egybehangzó akarattal az alapszerződés 5.1. pontját a következők szerint módosítják:

„5.1. Teljesítési határidő: a telepítés helyén végzett felújítási munka sikeres műszaki átadás-átvételének napjától számított 15 nap
Eladó előteljesítésre csak a **Vevő** írásos beleegyezése alapján jogosult.”

Jelen módosítást

- a) olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
- b) nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
- c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

IV. Szerződésmódosítás hatálya.

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás 2020. április 07. napjától hatályos.

Szerződő felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A jelen szerződésmódosításban nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szabályai az irányadók.

Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

Jelen Szerződésmódosítás négy (4), szó szerint megegyező példányban készült, amelyből Eladó 2 példányt vesz át.

Budapest, 2020. április 07.



Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Vevő



Dr. Barna Judit Marianna
cégvezető

GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Eladó

GREEN SOUND PLUSZ Kft.
1045 Bp. Berend utca 6. 2. em. 9.
Adószám: 13323387-2-41
Cg.: 01-09-729380

Mellékletek: - Tájékoztató levél

ÉRTESÍTÉS

„PTS-241 csontdenzitométer beszerzése - Szeged” tárgyú szerződéshez akadályközlés

**GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**
1035 Budapest, Berend utca 6. 2. em. 9.

A 2019. február 10. napján létrejött Adásvételi Szerződés teljesítésére vonatkozóan a Vasútegésszégügyi Nonprofit Közhasznú Kft akadályoztatást jelent be.

A szerződésben meghatározott berendezés telepítésére szolgáló helyiség felújítási munkálatait a kivitelező az alapszerződésben foglalt teljesítési határidőt megelőző ésszerű időpontig nem tudja olyan mértékben elvégezni, hogy az szerződésben meghatározott berendezés telepítésére a szerződésben meghatározott határidőn belül sor kerülhessen. A kivitelezési munkák késedelmének oka a kivitelezési munkákhoz szükséges építőanyagok beszerzésének nehézségei, amelyek a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet következtében léptek fel és fokozatosan alakultak ki.

A Vasútegésszégügyi Nonprofit Közhasznú Kft a koronavírus járvány miatt fennálló veszélyhelyzetet a szerződés teljesítése tekintetben a kellő gondosság mellett előre nem látható körülménynek tekinti.

Értesítés napja: 2020. április 06.

Az akadály elhárulásáról a Vasútegésszégügyi Nonprofit Közhasznú Kft azonnal értesíti a Green Sount Kft-t.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2020. április 06.




Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető
Vasútegésszégügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

